


Projektlandskab

Porteføljeoverblikket viser en kort status på de primære strategiske emner, sager og projekter, der er relevante i det kommende år. Projekter, sager og emner, der indgår i øvrige driftsopfølgninger, er ikke medtaget her, med mindre de vurderes at have særlig relevans for politiets primære fora.

Overblikket bygger på følgende principper:

- Fokus på det kommende år
- Overblikket skal alene informere og ikke styre områder/opgaver
- Der er ikke medtaget detaljeret fakta, da opfølgningen indgår i den øvrige resultatopfølgning.

Det vil være feltet "Aktuel status", der ændrer sig fra måned til måned.



Fremtidens strukturering af MVJYL

Kort fortalt

Den kendte typiske borgervendte kriminalitet er faldende, hvorimod der ses en stigning i kriminalitetsformer, hvor IT er en væsentlig faktor og hvor stedbundetheden bliver mindre. Der stilles således i fremtiden i et større antal sager større

krav til kompetenceniveauet end hvor sagen rent fysisk bliver behandlet. Samtidig er der stigende krav til et robust beredskab, som udover den synlige og tryghedsskabende politiindsats, er i stand til at håndtere en større uvarslet hændelse på et højt fagligt

Hvor skal vi hen?

Projektet skal udarbejde et forslag til en strukturering af politisøjlen som understøtter en ny opgavefordeling med specialisering og en styrkelse af fagligheden for øje.

Hvorfor?


Projektet skal udarbejde et forslag til en strukturering af politisøjlen, som understøtter en ny opgavefordeling med specialisering og en styrkelse af fagligheden for øje. Det ligger fast, at projektet ikke skal lukke lokalstationer eller mindske antallet af udkørselssteder for vores beredskabspatruljer.



Projektleder
Claus Nørgaard



August 2015



November 2015



Berørte afdelinger

Hele MVJYL

Hvor er vi nu?

SEPTEMBER 2015: Afviklingen af temadagen gav en masse konkrete og interessante input til projektgruppen, som med udgangspunkt heri har formuleret et skærpet projektmandat, som afventer godkendelse i styregruppen. Efter godkendelse opstartes projektet.

AUGUST 2015: Projektgruppen mødes for første gang i august. D. 9 september afholdes en temadag, hvor ca. 50 ledere og medarbejdere i kredsene inddrages i grupper og giver deres bud på en organisering, som kan håndtere de nye udfordringer. Dette input bringes tilbage til drøftelse i projektgruppen, som dernæst skærper mandatet, hvorefter der udarbejdes et konkret forslag.



Anklagemyndighedens kvalitetsprojekt

Kort fortalt

Kvaliteten i indkommende straffesager i Anklagemyndigheden skal forbedres med henblik på at mindske fejlkilder og tilbageløb fra Anklagemyndighed til sagsbehandleren ved politiet. Samtidig er formålet - som en afledt effekt - at reducere tidsforbruget og dermed øge

effektiviteten i sagsgangen.

Hvor skal vi hen?

Analysens mål er at kortlægge baseline for kvalitetniveauet i indkommende straffesager, som tidsmæssigt kommer til at ligge før en forventetorganisatorisk ændring i politisøjlen. Analysen har derfor et yderligere formål, idet den kan indgå som en før- og eftermåling af kvaliteten i indkommende straffesager og vise, om kvaliteten er ændret efter organisationsændringen.

Hvorfor?

Mindske fejlkilder og tilbageløb fra AM til politisøjlen



Projektleder

Jens Christian Højgaard



Juni 2015



November 2015



Berørte afdelinger

Hele MVJYL

Hvor er vi nu?

SEPTEMBER 2015: Dataindsamling afsluttet. Dataanalyse går i gang. Der afholdes workshop/brainstorm omkring mulige forklaringer/årsager.

AUGUST 2015: Dataindsamling går i sidste fase.



IT - Kriminalitet

Kort fortalt

Med henvisning til punkt 1.a i resultatkontrakten for 2015 i gang sættes et projekt om Kriminalitet med IT som væsentligt element i udførelsen

Hvor skal vi hen?


Oprettelse af en koordinations- og visitationsordning, herunder standarder for grundregistrering af sagerne. Iværksætte målrettede indsatser, der retter sig mod de anbefalinger, der er anført i analysen omkring den borgervendte it-kriminalitet. På baggrund af en kvalitetskontrol skal 90 % af sagerne være korrekt registreret og forsynet med korrekte søgenøgler.



Projektleder
Ole Henriksen



Januar 2015



??



Berørte afdelinger

CE
DKS
EAE
Lokale stationer

Hvor er vi nu?

SEPTEMBER 2015: Projektgruppen har afholdt møde, hvor analyse af området efter 6 måneders monitoring er gennemgået. Der arbejdes nu mod de tiltag, der skal iværksættes, hvor særligt den nye IT-ingeniør sættes i spil og i forhold til det sidste nyk på kvalitetsdelen med søgenøgler. Der oprettes en genvej på POLNET, hvor en guide med søgenøgler placeres, så det bliver så let som muligt at grundregistrere korrekt og sætte de rette nøgler på.

AUGUST 2015: Status uændret

Juni 2015: Data- og sammenhængsanalysen er nu afsluttet – monitoring gennemført og præsenteres for arbejdsgrupperne medio juni med henblik på at drøfte oplæg til projektgruppen, der skal mødes i august.

MAJ 2015: Status uændret.

MARTS 2015: Der er igangsat to arbejdsgrupper, som skal lave et analysearbejde. Den ene gruppe sætter lys på datadelen - og vil lave en udvidet monitoring dels bagud men særligt fremadrettet mellem 15 marts og 15 juni. Der aftales ITV møde om, hvad der er baggrund, og hvordan der vil blive arbejdet med analyse for at sikre blandt andet ens registrering. Den anden gruppe har endnu ikke valgt fokus men vil se på sammenhænge mellem registrering, efterforskning og forebyggelse.



Uopmærksomhed - trafik

Kort fortalt

MVJYL ønsker at nedbringe antal dræbte og tilskadekomne i trafikken og har et højt udgangspunkt i forhold til andre områder i Danmark. Det er antagelsen at mange ulykker skyldes

uopmærksomhed. Projektet ønsker at komme nærmere omstændighederne ved ulykker med uopmærksomhed for at kunne forebygge.

Hvor skal vi hen?

om en del af projektet fastlægges nærmere effektmål – med et flerårigt perspektiv.

Hvorfor?

Formålet er på baggrund af forskellige analyser at designe og initiere særlige initiativer, som kan bidrage til at nedbringe antallet af trafikdrab og svært tilskadekomne. Projektet skal derfor tilvejebringe yderligere viden omkring omstændighederne ved ulykker grundet uopmærksomhed (antaget uopmærksomhed) set i et bredt perspektiv samt give kvalificeret input til indsatser både indenfor og evt. udenfor politiet – dvs. i samarbejde med eksterne parter.



Projektleder
Henrik Glintborg



11/2015



Januar 2016



Berørte afdelinger

Færdsel
Lokalstationer
EAE
LUK

Hvor er vi nu?

SEPTEMBER 2015: Der er udarbejdet en guide i samarbejde med Sikker Trafik og færdselsafdelingen i MVJYL, som er sendt til GoMore for videre bearbejdning. Der er fundet indlægsholdere til temadagen med kommunerne, som skal afholdes d. 13. november. I forbindelse med udsendelsen af invitationerne til temadagen arbejdes der på et spørgeskema om nærved-ulykker til besvarelse af kommunernes medarbejdere.

AUGUST 2015: Første samlede del af dataanalysen foreligger og skal konkretiseres i forhold til anbefalinger, styregruppen har godkendt, at der arbejdes videre med forskellige indsatser herunder kontrolindsats mod uopmærksomhed, muligheder for samarbejde med skadestuer, involvering af kommunerne i kommunikationskampagner og evt. samarbejde med GoMore.

JUNI 2015: Projektgruppen præsenteres for status og drøfter de første ideer til indsatser og hvilke områder, der skal ses nærmere på.

MAJ 2015: Analyser pågår. Næste projekt og styregruppe møde i juni.



Oprydning på POLNET

Kort fortalt

Medarbejderne læser ikke vigtigt nyt på POLNET, dels fordi de ikke kan finde dem, da POLNET ikke indeholder en søgefunktion, dels fordi de ikke ved om nuværende indhold på POLNET er aktuelt. Det er stort set kun kommunikationsafdelingen, der har redaktørrettigheder på POLNET. Det giver periodiske flaskehalsproblemer. Der er et ønske fra flere sider om, at få lokale redaktører på POLNET, f.eks. i forbindelse

med publicering af stabsnyt eller lokale referater. Nogle politikredse er begyndt at anvende "alternative" informationskanaler til POLNET, f.eks. Talisma. Rigspolitiet udruller i løbet af 2014 en kreds Talisma model, helt ned på afdelingsniveau. Rigspolitiet har udmeldt, at der er budgetteret med penge til et nyt og mere moderne og brugervenligt POLNET. Det forventes at POLNET, version 2 udrulles i sommeren/efteråret 2016.

Hvor skal vi hen?

Der skal ryddes op på POLNET og udpeges en platform for publicering af nyheder, indtil det ny POLNET udrulles. Der skal udpeges nøglepersoner, der reelt er i stand til at rydde op. Der skal udpeges centrale og lokale redaktører på POLNET og/eller på Talisma



Projektleder
Lone Hundahl



1/9 2014



Januar 2015



Berørte afdelinger

Kreds dækkende

Hvor er vi nu?

SEPTEMBER 2015: RP har meldt ud at de ikke ved om vidensbanken bliver en integreret del af Polnet, og hvad der skal ske med de dokumenter, der ligger der. Styregruppen har derfor besluttet: a) oprydningsarbejdet fortsættes, så alt snarest er opdateret, b) vi flytter ikke indhold fra Polnet til Vidensbanken, c) den nuværende Polnet struktur ændres inden for de rammer, der er for lokal tilpasning, så siden opleves mere brugervenlig, tilgængelig og opdateret, d) nyhed til ledernyhedsmailen fra staben skal beskrive forløbet og styregruppebeslutningen, hvor forudsætningerne ændrede sig undervejs (mellemløbet), e) artikel til Polnet, der beskriver hele forløbet, fra lokale interview til nu, set ud fra en brugervinkel, f) vi afventer betydningen af det nationale PR og RA projekt, før vi videreudvikler en lokal model for videndeling, g) nye redaktører undervises den 1. oktober.

AUGUST 2015: Der er udarbejdet en implementeringsplan, der skal udarbejdes en kommunikationsplan og andet møde i arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af skabelon til nyt Polnet afholdes 10. august. Der er ved at blive udarbejdet undervisningsmateriale til nye redaktører og politioperativ viden på Polnet flyttes til vidensbanken. Herefter briefes styregruppen.



LEAN - optimering af funktionspostkasser

Kort fortalt

Påbegyndt gennemgang af eks. standardskrivelser/standardbesvarelser



Projektleder
Bent Rahbek



1/6 - 2015



15/10 - 2015



Berørte afdelinger

ACV - Våben

Hvor skal vi hen?

Hvorfor?

Hvor er vi nu?

SEPTEMBER 2015: Der er implementeret nye svarmails til brugerne, som er mere retvisende og vejledende.

Ansøgningsproceduren gennemgået, hvilket viser et ansøgningsystem der er fyldt med mulighed for at gøre det forkert, hvorfor der er kommet med anbefalinger til imødegåelse af disse.

AUGUST 2015: Svarskrivelse fra våbenafdelingen evalueres og tilrettes, nyt arbejdsgruppemøde aftalt til 26/8

